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Úvod 
 
Ničivé povodně, které zasáhly Liberec- 
ký kraj 7. – 9. srpna 2010, postihly také 
negativně zařízení vodovodů a kanalizací. 
Postiženy  byly  vodovodní  a  kanalizační  
řady, čerpací stanice, ČOV, zdroje pitné 
vody. Některé dopady se projevily oka- 
mžitě,  jiné  až  za  několik  měsíců.  Jedním  
z pozdních dopadů bylo i masivní rozmno- 
žení  mikrosinice  Merismopedia  punctata  
ve vodárenské nádrži Josefův Důl v množ- 
ství přesahující 20 000 jedinců na mililitr. 
Takové množství negativně ovlivnilo upra- 
vitelnost odebírané surové vody v úpravně 
vody Bedřichov na vodu pitnou. Masivní 
výskyt mikrosinice Merismopedia puncta- 
ta významně ohrozil zásobování obyvatel 
Liberce pitnou vodou. 
 

Rozhodnutí 

Vzhledem ke zhoršení kvality surové 
vody ve vodárenské nádrži Josefův Důl  
přistoupily společnosti Severočeská 
vodárenská společnost a. s. – vlastník 
vodohospodářské infrastruktury a pro- 
vozovatel Severočeské vodovody a ka- 
nalizace, a.s. k rekonstrukci přívodního 
řadu B ve Vesci v údolí Lučního potoka, 
který bude opětovně přivádět pitnou 
vodu z prameniště Libíč a Dolánky do 
Liberce z vrcholového VDJ Jeřmanice. 
Přívodní řad B z vrcholového VDJ Jeř- 
manice do Liberce byl vybudován v roce 
1957 – 1959. Jedná se o ocelové potru- 
bí DN 400, délka použitých trub je 6 m.  
Ocelové potrubí nebylo svařováno, ale 
temováno do hrdel konopím a olovem. 
Tento řad byl pro svoji značnou poru- 
chovost v inkriminovaném úseku v roce 
2001 odstaven z provozu. Odhadovaná 
délka rekonstrukce byla cca 400 m, po- 
užitá metoda burstlining.  
Bezvýkopová metoda Burstlining se 
používá  tam,  kde  existuje  stávající  po- 
trubí.  Jedná  se  o  zatažení  nového  po- 
trubí z HDPE nebo tvárné litiny na mí- 
sto stávajícího nevyhovujícího potrubí. 
Rekonstruované  úseky  běžně  dosahují  
max délky až 150 m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situace vodárenské nádrže Josefův Důl 
 
Tato  technika  se  používá  hlavně  v  sil- 
ně urbanizovaném, špatně přístupném 
nebo přírodně cenném terénu. V našem 
případě se jednalo o práce ve špatně 
přístupném,  bažinatém  terénu,  v  údolní  
nivě Lučního potoka v Liberci - Vesci. 
Údolí Lučního potoka je zvláště význam- 
ným biotopem při ochraně mnoha chrá- 
něných druhů jak živočichů, tak i rostlin  
v povodí Lužické Nisy. Z uvedených dů- 
vodů byla použita tato technologie. 
 

Přípravné práce 

K provedení rekonstrukce byla vybrá- 
na firma AQUAREX s.r.o. Tato firma 
spolupracuje se společností INTERG- 
LOBAL DUO s.r.o. dodávající na český 
trh stroje a zařízení od německé firmy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tracto-Technik. K provádění byl vybrán 
stroj Grundoburst 2500 G o tažné síle  
250 tun. 
Jednalo se o nejvýkonější stroj na 
území Evropy. Na území Asie byly dva 
výkonější stroje o tažné síle 400 tun od  
jiné firmy. První byl v Číně, druhý v Ru- 
sku na Dálném severu. Dále se vybíralo 
potrubí. Po dlouhém rozhodování bylo 
vybráno potrubí dodávané firmou GE- 
REX s.r.o. Liberec PEHD EGEPLAST 
SLM RCplus DN 510 s ochrannou vrst- 
vou  a  pro  dosažení  maximální  záruční  
doby bylo u této firmy objednáno i sva- 
ření celého potrubí. 
Rozhodujícím faktorem byl čas a bylo 
nutné začít co nejdříve. Bylo rozhodnu- 
to,  že  rekonstrukci  provedeme  na  pře- 
lomu února a března s tím, že v případě  
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no zasouvání vodících tyčí a dokončeno 

dne 27. 2. 2011. Mezitím bylo dovařeno 
nové potrubí do tří hadů, z nichž nejdelší  
měřil  180 m  s  tím,  že  potrubí  bude  do- 
vařováno v technologických přestávkách 
v průběhu zatahování. 
 

Zatahování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svařování potrubí 

 

nepříznivých klimatických podmínek 
posuneme termín provedení na začátek 
dubna. 
Začátkem února začala příprava stav- 
by. Byl přesně vytyčen vodovodní řad, 
zahájeny výkopové práce, provedeno 
vysekávání náletů a obnažen vodovodní  
řad za účelem zjištění jeho skutečné- 
ho stavu. Zároveň s tím byly provedeny 
kamerové prohlídky potrubí a na jejich 
základě vynesen podélný profil potrubí. 
Došlo  k  demontáži  kalosvodní  šachty  
a provedení výkopu na křížení s vysoko- 
tlakým plynem. 
Ve dnech 7. a 8. února 2011 proběhla 
návštěva závodu 03 firmy Trachto-tech- 
nik v SRN. Při této návštěvě byly probrá- 
ny  veškeré  detaily  použití  stroje  Grun- 
doburst 2500 G a domluvena zkušební 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situace staveniště 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trhací zkouška vodovodního potrubí na 
vzorku potrubí přímo z přivaděče. Zkou- 
ška proběhla ve dnech 15. až 16. února  
2011 a na jejím základě byla upravena 
trhací hlava. 
Dne 18. února 2011 zahájil smluvní part- 
ner firmy GEREX, firma GASTEP svařo- 
vání potrubí. 
Po upravení a zpevnění příjezdové komu- 
nikace byla vybudována manipulační pa- 
nelová plocha a byly zahájeny výkopové 
a betonážní práce na montážní jámě pro  
usazení stroje. 
Dne 23. 2. 2011 přivezly tři kamióny 
ze SRN zatahovací stroj Grundoburst 
2500 G a další potřebnou technologii a 
výstroj. Následující den byl stroj převe- 
zen na staveniště, usazen do výkopu a 
připraven k práci. 25. února bylo zaháje- 

V pondělí 28. února 2011 bylo vše při- 
praveno na zahájení zatahování. Byl 
krásný slunečný den, teplota lehce pod 
bodem mrazu a vzduch byl nabitý elek- 
trizujícím očekáváním ze zahájení prací. 
Ve startovací jámě byla smontována 
technologie: trhací hlava, první rozta- 
hovací hlava, druhá roztahovací hlava a 
propojovací klouby. Na vedlejší louce 
začaly manévry s potrubím, aby bylo 
možno zavést potrubí do startovací jámy  
a připojit je na trhací technologii. Okolo 
desáté hodiny bylo připraveno potrubí 
na spojení s trhací technologií a začal 
skoro dvouhodinový boj o propojení. Po 
několika dějstvích: zkouška – omyl, bylo 
potrubí propojeno a zatahování mohlo 
začít. Zatahovací jáma a startovací jáma 
byly od sebe vzdáleny více jak 360 m. 
V případě, že se podaří zatáhnout nové  
potrubí v jednom kuse, bude se jedno- 
značně jednat o rekord. 
 

Dějství první 

Přibližně ve 12:00 hod za přihlížení něko- 
lika desítek pozvaných hostů byl vydán 
pokyn k zahájení zatahování. Trhací hlava 
začala trhat staré potrubí a dobrodružství  
začalo. Po počáteční opatrnosti získává 
zatahování stabilní rychlost. Okolo 16 
hod míjíme vysokotlaký plyn a zdá se, 
že  nás  nemůže  nic  zastavit.  Po  18  hod  
vjíždí trhací hlava do prostoru kalosvodní  
šachty. Má na sobě navlečenu posled- 
ní  nedoroztrženou  rouru  a  rozeběhla  se  
rozprava co s ní, odříznout či neodříz- 
nout.  Nakonec  je  v  obavě  o  možnosti  
poškození trhací hlavy rozhodnuto, rouru 
ponechat a svléknout ji opřením o další 
potrubí za šachtou. Hlava mizí pod zemí 
a  práce  pokračují.  Přibližně  ve  23  hod  
dochází k zastavení prací. Obsluha za- 
tahovacího  stroje  oznamuje,  že  došlo  k  
posunutí celého potrubí a to se mu hrne 
do prostoru zatahovacího stroje. Co dál? 
Práce musí pokračovat, je zatažena více  
jak polovina potrubí. Zítra ráno vykopeme 
pod cestou před jámou se zatahovacím 
strojem manipulační jámu a v té postup- 
ně  odřežeme  deformované  části.  Dnes  
končíme. Zítra ráno jedeme dál. 
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Dějství druhé 

V úterý 1. března 2011 byla pod cestou 
před zatahovací jámou vykopána ma- 
nipulační jáma, ve které bylo postupně 
vyřezáváno deformované potrubí. Rou- 
ra je obnažena a je zřetelně vidět, že je  
zasunuto několik trubek do sebe. Dále 
je potrubí zdeformováno do harmoniky, 
která vypadá jako profesionálně vyro- 
bený kompenzátor. Začíná druhé méně 
radostné dějství s pravidelně se opaku- 
jícími scénami. Pomocí autogenu, pla- 
zmy či rozbrušovací pily je odstraněno 
deformované potrubí, zataženo další do  
jámy a práce se opakují. Celkově bylo 
odřezáno cca 180 m zdeformovaného 
potrubí. 
 

Odstraňování deformovaného 

potrubí 
 
Díky obrovskému pracovnímu nasazení 
jak pracovníků Severočeských vodo- 
vodů a kanalizací a.s. tak i dalších firem 
je v pátek 4. března odřezáno veškeré 
staré zdeformované potrubí a nové je 
zataženo do prostoru jámy zatahovacího  
stroje. Celkově je bezvýkopově v jed- 
nom kuse zataženo 362 m nového vodo- 
vodního potrubí o vnějším DN 510 mm. 
Po zatažení můžeme konstatovat, že po- 
užitý stroj GRUNDOBURST 2500 G byl  
správně a s dostatečnou rezervou nav- 
ržen a použit. Maximálně vyvinutá tažná  
síla činila 170 tun. 
 

Likvidace staveniště 

V sobotu 5. března 2011 byl vyjmut stroj 
z jámy, odvezeny zatahovací tyče a po- 
stupně bylo likvidováno staveniště. Vo- 
dovodní potrubí bylo propojeno, odka- 
leno a vydesinfikováno. Jámy byly zasy- 
pány a upraven jejich povrch. Za několik 
dní byl veškerý stavební ruch pryč a nic 
nenasvědčovalo tomu, jak velké praco- 
vní úsilí v těchto místech proběhlo. 
 

Závěr 

Příprava a realizace akce „Rekonstruk- 
ce propojovacího řadu Vesec - Burstli- 
ning 362 m, Liberec únor, březen 2011“ 
byla opravdu náročná. V rámci celé 
akce byly zrekonstruovány 4 vodovodní 
šachty a 440 m vodovodního potrubí, 
z toho 362 m bezvýkopově. Díky pro- 
fesionálnímu řízení celé akce nedošlo 
k  žádnému  úrazu  či  ohrožení  životního  
prostředí. 
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Detailní snímek trhací hlavy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odstraňování deformovaného potrubí 
 

Představovalo to několik měsíců inten- 
zivní práce mnoha lidí různých profesí 
a zaměstnanců různých firem. Na celé 
akci se podílely následující firmy: Seve- 
ročeské vodovody a kanalizace a.s., Se- 
veročeská vodárenská společnost a.s., 
AQUAREX s.r.o., INTERGLOBAL DUO 
s.r.o., GEREX Liberec s.r.o., JOSTAV 
s.r.o., GASTEP s.r.o., Autodoprava Čížek  
a každá svou měrou přispěla k úspěchu  
celé akce. Celková čistá délka zatažení  
v jednom kuse 362 m, při vnějším DN 
510 mm představuje rekord. Prostřed- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nictvím opraveného přivaděče je možné  
zásobovat dalších 35 tis. obyvatel Liber- 
ce kvalitní pitnou vodou z jiného zdroje, 
a to především v mimořádných situa- 
cích, které by mohly ovlivnit kvalitu su- 
rové vody v povrchových nádržích, jako  
jsou právě již zmiňované povodně.  
Na této akci Severočeské vodovody a ka- 
nalizace a.s., co by největší vodárenská 
firma v České republice ukázala celé vo- 
dohospodářské veřejnosti, že je propagá- 
torem a zároveň realizátorem těch nejsmě- 
lejších a nejpokrokovějších technologií. 
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II. ČáST - REKONSTRUKCE PROPOJOVACíHO ŘADU 

VESEC - BURSTLINING 362 M 
 

Martin Veselý 
INTERGLOBAL DUO s.r.o. CO TO JE GRUNDOBURST 2.500 G ? 

 
Pro realizaci této akce, kterou naplánovala a prováděla společ- 
nost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod 
Liberec ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společ- 
ností, a.s. byl zapůjčen stroj GRUNDOBURST 2500G – výrobce 
firma TRACTO-TECHNIK – Německo prostřednictvím firmy Interg- 
lobal DUO,s.r.o., která je v České republice dlouholetým zástup- 
cem výrobce a dodavatelem bezvýkopových technologií. 
Tento projekt byl v celé Evropě vyjímečný svým zadáním, ze- 
jména 362 metrovou délkou rekonstruovaného úseku, způso- 
bem spojení rekonstruovaného potrubí, ale i geologií ve které 
bylo stávající potrubí uloženo. 

Dosavadní zkušenosti ze zahraničí referovaly o realizovaných 
úsecích v maximální délce 320 metrů. 
Proto uvítali zástupci firem, které stavbu připravovali, setkání 
s odborníky z firmy Tracto-Technik,  majícími již praktické zku- 
šenosti s realizací těchto projektů. 
Této pracovní schůzky se zúčastnili zástupci společnosti Se- 
veročeské vodovody a kanalizace, a.s.,-organizátor projektu, 
firmy AQAREX- zajišťující obsluhu provoz stroje a firmy Interg- 
lobal DUO,s.r.o.- pronajimatel zařízení. 
Získané  zkušenosti  a  dodržování  technologických  postupů  
byly základem pro úspěšnou realizaci celého projektu. 
 
 

FOTODOKUMENTACE 
 

TRANSPORT SOUPRAVY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grundoburst 2500G, 
Hydraulický agregát Opěrný rám 

Trhací tyče GRUNDOBURST 2500G Trhací tyče GRUNDOBURST 2500G 
v přepravních boxech 

 
PŘíPRAVA STAVBY 

Opěrný blok ve startovací jámě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Technický výkres Grundoburst 2500 s opěrným rámem 
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Grundobutst 2500g s opěrným rámem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manipulace s trhacími tyčemi 
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Navařovací tažná hlava potrubí - detail 
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Příprava vtahovaného potrubí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montáž řezného valivého nože 
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Valivý nůž s dvoustupňovým rozšířením 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Řezání starého ocelového potrubí a vtahování nového PE potrubí 
 

Společný snímek realizátorů projektu „Rekonstrukce propojovacího řadu Vesec“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Josef Maxa Martin Otta ing. Ladislav Švec Martin Veselý 
Interglobal DUO AQUAREX Severočeské vodovody Interglobal DUO 

a kanalizace 
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